Dodatek ¢. 2 ke Smlouveé o dilo ze dne 16. 3. 2018

uzaviené v ramci zadavaciho fizeni nadlimitni verejné zakazky na stavebni prace s nazvem
UK - MFF - Vystavba objektu M a I pracovist v Troji*

Univerzita Karlova

se sidlem: Ovocny trh 3 -5, 116 36 Praha 1

1C: 00216208

zastoupena: prof. RNDr. Janem Kratochvilem, CSc., dékanem Matematicko-fyzikalni fakulty Univerzity
Karlovy

na strané jedné jako objednatel

(dale jako ,,objednatel"™)

a

SDRUZENI: Spoleénost UK MFF Troja

Spravce:

Aubdck, s.r.o.

IC: 26089785

DIC: CZ26089785

se sidlem: Pofic¢i 247, 373 82 BorSov nad Vitavou

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budé&jovicich oddil C,
vlozka 13372

bankovni spojeni: SBERBANK CZ, a.s.

Cislo Uctu: 4200182951/6800

zastupce ve vécech smluvnich: Ing. Jan Vilanek - jednatel spolec¢nosti

zastupce ve vécech technickych: Jan Bablrek

Spolecnik 2:

OHL ZS, a.s.

1C: 46342796

DIC: CZ46342796

se sidlem: BureSova 938/17, Veveri, 602 00 Brno

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné , oddil B, vliozka 695
zastupce ve vécech smluvnich: Ing. Jaromir Pelinka, MBA, feditel Divize M - Morava, na zakladé plné
moci

na strané druhé jako zhotovitel

(dale jako ,zhotovitel™)

(objednatel a zhotovitel dale spole¢né téz jako ,smluvni strany™ nebo kazdy samostatné téz jako
~smluvni strana“)

uzaviraji tento Dodatek €. 2 ke Smlouvé o dilo (dale jako ,dodatek"):

Preambule

Vzhledem k tomu, Ze:

smluvni strany maji zdjem na Upravé a doplnéni Smlouvy o dilo ze dne 16. 3. 2018 (dale jako
~Smlouva"“), ve znéni dodatku ¢. 1 z 16. 3. 2018, v souvislosti se vznikem potieby na strané objednatele
zhotovit prelozku inzenyrské sité PREDi - prelozky kVN, kNN a sdk, ktera bude po provedeni celé stavby
objednatelem predana k provozovani spolecnosti PREDi, dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu
s ¢lankem 20 odst. 20.3. smlouvy na uzavieni tohoto dodatku ke smlouvé v nasledujicim znéni:

I.
Predmeét dodatku

1. Ve smyslu ustanoveni ¢lanku 2 odst. 2.12 smlouvy vznesl objednatel poZzadavek na provedeni
dalsich praci a vykond nad rémec kompletniho dila dle projektové dokumentace. Zhotovitel tyto

1



prace ocenil dle pravidel stanovenych ve smlouvé. Ucastnici se na provedeni téchto vicepraci
dohodli. Soupis vicepraci i s jejich ocenénim je ve formé zménového listu pfilohou ¢. 1 tohoto
dodatku.

Celkova hodnota vicepraci Cini:
a. Cena 5.248.686,65 K¢ bez DPH
b. DPH 21 % ve vysi 1.102.224,20 K¢
c. Cena 6.350.910,85 K¢ vcéetné DPH

Nové znéni ¢lanku 5 odst. 5.1 smlouvy - Cena za dilo, platebni podminky je nasledujici:

»5.1. Smluvni strany se dohodly na této celkové vysi ceny za dilo:

a. Cena bez DPH 232.731.241,65 K¢ (slovy: dvé sté tricet dva miliony sedm set tficet jeden
tisic dvé sté ¢tyficet jedna koruna Ceska Sedesat pét halérd)

b. DPH 21 % ve vy&i 48.873.560,75 K& (slovy: &tyficet osm milionl osm set sedmdesat tfi
tisice pét set Sedesat korun ¢eskych sedmdesat pét halérd)

c. Cena vcetné DPH ve vysi 281.604.802,40 K¢ (slovy: dvé sté osmdesat jeden milion Sest
set &tyfi tisic osm set dvé koruny &eské &tyficet halérd)

(dale téz ,,Cena za provedeni dila™);"

Z ceny za provedeni dila jsou investi¢ni naklady v nasledujici vysi:
a. Cena bez DPH 222.714.712,72 K¢ (slovy: dvé sté dvacet dva miliony sedm set Ctrnact
tisic sedm set dvanact korun Ceskych sedmdesat dva halére)
b. DPH 21 % ve vysi 46.770.089,67 K& (slovy: EtyFicet est miliond sedm set sedmdesat
tisic osmdesat devét korun eskych Sedesat sedm haléid)
c. Cena v&etn& DPH ve vys$i 269.484.802,39 K¢ (slovy: dvé sté Sedesat devét miliond Etyfi
sta osmdesat CtyFi tisice osm set dvé koruny Eeské tiicet devét halérd)

Z ceny za provedeni dila jsou neinvesti¢ni naklady v nasledujici vysi:
a. Cenabez DPH 10.016.528,93 K¢ (slovy: deset miliond Sestndct tisic pét set dvacet osm
korun Ceskych devadesat tfi halére)
b. DPH 21 % ve vySi 2.103.471,07 K¢ (slovy: dva miliony sto tfi tisice Ctyfi sta sedmdesat
jedna koruna ¢eska sedm halér)
c. Cena v&etné DPH ve vy&i 12.120.000,- K& (slovy: dvanact miliond sto dvacet tisic korun
Ceskych)

Vzhledem k tomu, Ze viceprace maji dopad do smluvniho terminu provedeni dila, dohodly se
smluvni strany na Upravé doby pInéni, pricemz nové znéni ¢lanku 3 odst. 3.1 smlouvy - Doba
plnéni je nasledujici:

»3.1. Zhotovitel zahaji prace na realizaci predmétu dila po podpisu této smlouvy a po prevzeti
stavenisté. Objednatel se zavazuje, ze preda stavenisté zhotoviteli na zakladé pisemné vyzvy
objednatele k zahajeni stavebnich praci a k prevzeti stavenisté zhotovitelem, adresované
zastupci zhotovitele. Vyzvu k zahdjeni stavebnich praci a k prevzeti stavenisté zhotovitelem
odesle objednatel nejpozdéji do 5-ti pracovnich dni ode dne doruceni vyrozuméni o pridéleni
financni podpory na spolufinancovani predmétu dila. Pfedani stavenisté probéhne nejpozdéji do
5-ti pracovnich dni ode dne doruceni Vyzvy objednatele k zahajeni stavebnich praci a k predani
stavenisté zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahajit dilo do 5-ti pracovnich dn{ od data pFedani
stavenisté objednatelem a prevzeti stavenisté zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dilo
Fadné provést, ukontit a predat ve |hité nejdéle do 576 kalendafnich dni ode dne predani
stavenisté (limitni termin)."

Pfrilohu tohoto dodatku tvofi podrobny harmonogram vystavby, aktualizovany s ohledem na
Gpravu smluvniho terminu provedeni dila v disledku realizace vicepraci.

II.
Spolecna ustanoveni

Ostatni ustanoveni smlouvy, pokud nejsou dotéena timto dodatkem, zlstévaji beze zmény a
vztahuji se v celém rozsahu i na predmét pInéni sjednany timto dodatkem, neni-li vyslovné pisemné
sjednano jinak.



2. Tento dodatek se povinné uverejnuje prostrednictvim registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zékon o registru smluv), v platném znéni. Smluvni strany potvrzuji, Ze dodatek neobsahuje
obchodni tajemstvi Zadné z nich a ze zadnou ¢ast smlouvy nevyloucily z uvefejnéni. Smluvni strany
se dohodly, Ze dodatek prostifednictvim registru smluv uverejni Univerzita Karlova, Matematicko-
fyzikalni fakulta. Dodatek nabyva ucinnosti nejdiive okamzikem uvefrejnéni v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve cCtyfech stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi po dvou
vyhotovenich.

4. Nedilnou soucasti tohoto dodatku je tato priloha:

e Priloha €. 1: Zménovy list
e Priloha €. 2: Podrobny harmonogram vystavby - aktualizovany

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze dne V BorSové nad Vltavou dne

prof. RNDr. Jan Kratochvil, CSc. Ing. Jan Vilanek

dékan MFF UK jednatel spolecnosti Aubdck, s.r.o.

Vedouci ¢len sdruzeni

Ing. Jaromir Pelinka, MBA
feditel Divize M - Morava
spoleénosti OHL ZS, a.s.
Spolecnik 2



